ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ —5—

ಕೋಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 07. ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

(11)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ:

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು:- Construction of RCC drain at Ayappa swamy Temple in Ward No. 7.Kodigehalli Sub Division.

1) ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ. 7.50 ಲಕ್ಷಗಳು
2) ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ 749963.41
3) ಅನುದಾನ	P1771 Zone works – POW Works.
4) ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ	007-12-000050
5) ಟೆಂಡರ್‌ನ ಸ್ವರೂಪ	ಐಟಂವಾರು
6) ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ	EE/BTP/BBMP/E-TND/02/2012-13 Dated:15.05.2012.
7) ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಪ್ರಕಟವಾದ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ	ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ, THE TIMES OF INDIA 27-05-12
8) ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ	ದಿನಾಂಕ : 25.05.2012 4.30
8) ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಸಲ್ಲಿಸಿವುದು	ದಿನಾಂಕ :25.06.2012 ಸಂಜೆ 4.30
9) ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ತೆರೆದ ದಿನಾಂಕ	16.06.2012
10) ಟೆಂಡರ್ ಸಿಂಧುತ್ವದ ಅವದಿ	90 ದಿನಗಳು

(12) ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಂತೆ, ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಯ.ವ)ರವರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆ: 100/12-13 ದಿನಾಂಕ: 14.05.2012 ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ) ರವರು ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ:85/12-13 ದಿನಾಂಕ: 15.05.2012 ರಂದು ದೊರೆತಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ EE/BTP/BBMP/E-TND/02/2012-13 Dated:15.05.2012 ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 65 ರಂತೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿ ಇದರನ್ವಯ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ದಿ:25.06.2012ರ ಸಂಜೆ 4.30ರವರೆಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಇ-ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ದಿನಾಂಕ:16.06.2012 ರಂದು 01.00 ಕ್ಕೆ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ದರಗಳನ್ನು ತುಲನೆ ಮಾಡಿ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ	ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಪಾವತಿಸ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ	ಶೇಕಡ ನಮೂದು
					ಮಂಜೂರಾದ ದರಗಳಿಗೆ
1	ಶ್ರೀ. ಬಿ.ಆರ್.ಮೋಹನ್	749963.41	22500.00	824959.75	+10.00%
2	ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಜಗದೀಶ್	749963.41	22500.00	786711.61	+4.90%

(13) ಮೇಲ್ಕಂಡ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೋಂದಣಿ ಪಡೆದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಜಗದೀಶ್ ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ದರಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ,ಮತ್ತು ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ +4.90% ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಜಗದೀಶ್ ರವರ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. 786711.61ಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಟೆಂಡರ್ ಅಂಗೀಕಾರ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

Reyadar Shivi. H-S
(ಸ.ಅ)
11/07/2012.

(14) ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಬ್ಯಾ.ವಿ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲ)

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ನೆದರ ಕಿಮಗಾರಿಯ ಕ್ಯೂರ್ ಕಿವರ್ಕ್ಸ್‌ಗುಂದಗೆ ಲಂಕರ ರಂಕ್ಷಣೆಕದ ಕಮತೆಯ ಮುಂಕಿ. ಕಿಮ ಮೋದಕಹಿ ಕೊಂಡಿರೆಯ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ತಾ.ಕ (ಯೋಜನೆ)

15) ಮು.ಕ.ಪ್ರಾ.ಕ

ಕಮತೆಯ ಕಿರ್ಣಯ ರೆಕ್ಕಣೆ ರಿಯೋಜಿಕೆ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿ.
ಕಿಮ ಮೋದನೆಗೆ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

16) ಮು.ಅ(ಯ.ವ)

ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬೆಂಗಳೂರು-92

17) ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಯ.ವ)

ಅನುಮೋದನೆ ಇದೆ

ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ.
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬ್ಯಾಡರಾಯನಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-92

18) ಸ.ನಿ (ಹಣಕಾಸು) (ಯ.ವ)

ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನಾ ಸಮಿತಿ ದಿನಾಂಕ: 13/ 09 /2012ರಂದು ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಜಗದೀಶ್ ರವರ ಧರಗಳಾದ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ 786711.61/- ಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜಿನ ಧರಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡ +4.90% ಹೆಚ್ಚು ಆಗಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ **Letter of Acceptance issue** ಮಾಡಲು ಸಹಿಗಾಗಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

Priyadarshini.HS
ಸ.ಅ 15/09/12

19) ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಬ್ಯಾ.ವಿ)

ಕಾ.ಅ. (ಬ್ಯಾ.ವಿ)

ಪದೇ ಕಿಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

Priyadarshini.HS
01/10/12

ಕಾ.ಅ. (ಬ್ಯಾ.ವಿ)

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
20	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ: EE/BTP/BBMP/E-PMT/05/2013-14 Date: 17.06.2014 ರಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ದಿ: ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri. Sambashiva ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತವಾದ **ರೂ. 787386.58** (+4.99% Above)ಗಳಿಗೆ ಇ-ಪೋರ್ಟಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯ.ವ) ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು(ಯ.ವ)ರವರ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri. Sambashiva ರವರೊಂದಿಗೆ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರುತ್ತಾ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.
21	ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಬ್ಯಾ.ವಿ) ಕಾ.ಅ.(ಬ್ಯಾ.ವಿ) ಸ.ಅ
	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು,ಕಡತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಶಾಖೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರುತ್ತಾ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.
22	ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಬ್ಯಾ.ವಿ). ಕಾ.ಅ.(ಬ್ಯಾ.ವಿ) ಸ.ಅ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ:- ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು:- **Construction of RCC Drains at Ayappa Swamy Temple in Ward No: 07, Kodigehalli Sub Division.**

Work Code: 007-12-000050

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ: ರೂ. 7.50 ಲಕ್ಷಗಳು

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಉಲ್ಲೇಖದಂತೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ರವರು ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು Sri.Samba Shiva ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಇವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅದರಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸದರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಪೂರ್ಣ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ. ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ : ಪುಟ ನಮೂದಿಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

20/4/15

Assistant Engineer

Ward No: 07

Assistant Executive Engineer

Kodigehalli Sub Division

ಕಾ.ಅ.ಅ.(ಪೂ) 20/4/2015

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
26	ಕಲಸಿಕೆ (23) ಮತ್ತು (24) ರಲ್ಲಿನ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ವಯ ಸಿ.ಟಿ.ಓ. (ಕಛೇರಿ) ರವರು ವರದಿ ವಿಚಾರಿಸುವಂತೆ ಸದರಿ ಕೈಮಗ್ಗಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಮಗ್ಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಖ್ಯೆ 33/ಎ 30.4-15ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುವ ಕೈಮಗ್ಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ 1841, P-184 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುವ ಕೈಮಗ್ಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 766775/ನೇಯ್ಗೆ ಶೆಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೈಮಗ್ಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 713814/ನೇಯ್ಗೆ ಶೆಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೈಮಗ್ಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 52961/ನೇಯ್ಗೆ ಶೆಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೈಮಗ್ಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕೈಮಗ್ಗಗಳ ಪೈಕಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುವ ಕೈಮಗ್ಗಗಳು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸದರಿ ಕೈಮಗ್ಗಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಕೈಮಗ್ಗಗಳ ಪೈಕಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುವ ಕೈಮಗ್ಗಗಳು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸದರಿ ಕೈಮಗ್ಗಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
27/ಅ	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೈಮಗ್ಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 766775/ನೇಯ್ಗೆ ಶೆಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೈಮಗ್ಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು 713814/ನೇಯ್ಗೆ ಶೆಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೈಮಗ್ಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸದರಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುವ ಕೈಮಗ್ಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ಕೈಮಗ್ಗಗಳ ಪೈಕಿ If ಆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಕೈಮಗ್ಗಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಕೈಮಗ್ಗಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಕೈಮಗ್ಗಗಳ ಪೈಕಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುವ ಕೈಮಗ್ಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ಕೈಮಗ್ಗಗಳ ಪೈಕಿ If ಆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಕೈಮಗ್ಗಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಕೈಮಗ್ಗಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಶೀಲನೆಯು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಅಧೀ 13/5/15
(ಆ)	ಅ/ಆ) ಕಂಡಿಕೆ (27) ರಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ವರದಿಯನ್ನು ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
29)	ಆ. ಕ. ಸ. ಶ್ರೇಣಿ :- 13/5/15